

# 职业教育国家级商务英语专业教学资源库

## 《商务英语口语（初级）》子课程项目建设协议书

### 职业教育国家级商务英语专业教学资源库 子项目建设协议书

甲方：广州工程技术职业学院 山东外贸职业学院

乙方：惠州经济职业技术学院

2019年11月，教育部公布了2019年第二批职业教育专业教学资源库教立项评审结果（职成司函〔2019〕100号），由广州工程技术职业学院和山东外贸职业学院联合主持、贵单位参与建设的商务英语专业教学资源库建设项目获得职业教育国家级专业教学资源库正式立项。按教育部批复的《职业教育商务英语专业教学资源库项目任务书》和《职业教育商务英语专业教学资源库建设方案》，经甲乙双方友好协商，拟定由乙方为子项目主持单位，负责子项目《商务英语口语（初级）》课程建设工作。现签订本建设协议书，双方共同遵守协议内容，共同完成资源库项目的资源建设、应用推广和验收。

#### 一、合作期限

自协议签订之日起至项目通过教育部验收为止。

#### 二、建设内容与经费

##### （一）建设内容

##### 1. 建设内容指标

序号	主要内容	内容描述
1	课程介绍	提供教学团队成员及任务分工、课程标准、学法指导（介绍课程学习目标、线上教学要求、学习方法及考核标准）。
2	课程建设规划	以能力目标为导向，结合人才培养方案，设计教学模块，搭建课程知识树（以 excel 文件形式提交）。
3	课程资源建设	1. 课程知识点、技能点通过视频、动画、微课、音频、交互式课件、文本、图像等呈现。 2. 课程所有素材数量不少于 400 个，其中文本图录的比例不得超过资源总数量的 43%，视频类素材占比不少于 40%，动画类占比不少于 10%，微课类占比不少于 10%。 3. 活跃资源占比 80%以上。

4	与课程配套内容	<p>1. 授课内容有配套的练习题、测试题、实训任务，考试题。</p> <p>2. 完整的课程考试题不少于 2 套。</p> <p>3. 收集相关的典型教学案例，具体数量见附件 1。</p> <p>4. 开发编写校企合作教材 1 本。</p> <p>5. 其他与课程建设相关的文献资料等。</p>
5	应用要求	<p>学生用户：要求每学期应用资源库的专业学生活跃用户占比 95% 以上。</p> <p>教师用户：要求团队成员活跃度占比 95% 以上。</p> <p>企业用户：推广企业用户不少于 50 人，企业用户活跃度不少于 50%。</p> <p>社会用户：推广社会用户不少于 300 人，社会用户活跃度不少于 50%。</p>
6	改革成效	提供基于资源库的课程体系改革成效报告一份。
7	产业发展贡献	提供课程建设对专业或相关产业发展所做贡献的报告一份。

## 2. 建设进度规划

单门课程建设指标名称(单位)	素材数量	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
视频资源(个)	160	60	120	160	持续应用完善阶段
动画资源(个)	40	16	28	40	
微课资源(个)	25	10	18	25	
习题库	按课程建设需要同步配套相应的习题、测试题、实训任务等。			4套完整课程考试题	
校企合作教材(本)	/	/	/	1	
课程改革	/	/	/	1	

成效报告 (份)					
对专业或 产业发展的 贡献报告 (份)	/	/	/	1	
静态资源 (个)	根据比例同步建设				
课程内容 更新	项目验收完成后每年不低于10%				

(备注:表格中的数据为门槛数据)

### (二) 配套经费

1. 子项目课程建设经费 36万(人民币大写:叁拾陆万元整),其中甲方向乙方拨付项目建设经费 20万元(人民币大写:贰拾万元整),乙方配套经费 16万(人民币大写:拾陆万元整)。甲方将分 2 次向乙方拨付资金,第一次拨款额占甲方向乙方拨付项目建设经费的 50%,为 10 万元(人民币大写:拾万元整),双方签订协议后 30 天内支付;第二次拨款,乙方按建设进度规划完成第二阶段的建设任务和资金支付进度,经甲方验收合格后,甲方向乙方拨付项目建设经费剩余的 50%,为 10 万元(人民币大写:拾万元整)。

2. 乙方收到甲方拨付专项资金后,应严格按照《广州工程技术职业学院商务英语专业教学资源库建设资金管理暂行办法》(详见附件 2)规定使用和管理资金,需给甲方开具财政部门监制的往来票据,作“代管经费”入账,并按照项目建设进程和预算安排进度执行,实行专款专用、专账核算。严禁将甲方拨付的专项资金和乙方配套资金用于偿还债务、支付利息、缴纳罚款、对外投资、弥补其他专项资金缺口、赞助捐赠等,不得从甲方拨付的专项资金和乙方配套资金中提取工作经费或管理经费,不得用于固定资产、无形资产等资本性支出,不得违反国家有关规定。

3. 乙方应按季度向主持单位报送预算执行情况报表,验收时乙方需向甲方提供单位法人代表签字、单位盖章的子项目全部专项资金决算报告(须附明细账及承诺资金的到账证明)、管理与绩效情况的详细说明,确保专项资金使用合理规范,符合建设要求。

### 三、项目检查和验收

甲方对子项目建设情况进行季度、年度及终期检查，乙方根据建设进度规划，在每个阶段时间节点前两周根据要求向甲方提交课程建设的进度报告；甲方联合资源库平台方（领航未来（北京）科技有限公司）对子项目进行年度网上数据验收；从第四阶段开始起，甲方将组织专家组对子项目进行终期验收。检查或验收的评定结果分为合格和不合格，如乙方项目建设内容为不合格，则根据专家意见进行整改，再进行评价验收，直至评价合格。

项目建设期间，甲方将不定期派出相关人员到乙方所在院校进行考察、指导、督促推动项目建设。

#### 四、双方责任

##### （一）甲方责任

1. 负责整个专业教学资源库的统筹规划、协调沟通、项目分工、质量管理和咨询服务工作。
2. 负责贯彻执行与专业教学资源库有关的国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，及时了解、掌握、监控专业教学资源库建设的进展情况，确保进度和质量。
3. 负责落实组织管理，质量管理及资金管理，按照协议要求划拨乙方建设经费，并对乙方建设经费使用情况实施监督。
4. 指导乙方子项目的项目实施，对乙方子项目建设进行检查、评估和验收。
5. 组织专业教学资源库全部建设成果的提交、测试，修改完善与推广工作。
6. 完成项目主管部门要求的其他工作。

##### （二）乙方责任

1. 乙方作为子项目建设单位，指定潘小燕为子项目负责人，由子项目负责人组建项目建设团队，提供团队成员名单，甲方将根据乙方提供的成员名单作为提供参与子项目建设证明的依据，予以盖章证明，用于乙方单位评优评先和职称评定的佐证。
2. 乙方根据整个专业教学资源库的设计框架，在规定时间内完成子项目建设任务，负责子项目的策划、建设、管理和协调工作，接受甲方的指导并参加甲方组织的与项目建设相关的活动。
3. 恪守学术道德及职业规范，尊重和保护知识产权，按照时间要求，提交全部符合建设标准要求的各类资源，并按照项目要求，负责本建设子项目资源的正常运行、维护，定期对资源库负责子项目资源进行持续更新。
4. 承诺专款专用，子项目划拨经费及配套经费全部用于子项目承诺的建设工作，执行《商务英语专业教学资源库建设资金管理办法》。

5. 资源建成后，使用本专业教学资源库的建设成果，并积极向其他单位推广成果。
6. 完成甲方要求的与项目建设相关的其他工作。

### 五、违约责任

立项建设的资源库，第一主持单位可对建设和应用不力的参与建设单位提出警告。连续2次警告仍无有效改进的，第一主持单位可终止其后续建设任务、取消其参与建设的资格，并向教育部申请将其列入教育行为负面清单，同时，退回主持单位拨入的建设资金。列入教育行为负面清单的参与建设单位3年内不得申报或参与申报新的中央财政支持项目。（引自教育部《职业教育专业教学资源库建设工作手册(2019)》）

### 六、知识产权

建设单位应保证资源内容没有侵犯他人知识产权和其他合法权益，对引用的资源要标明出处。各类用户要严格遵守各自的使用权限，防止资源的非法下载与传播。

### 七、其他

1. 本协议自双方签字起生效，一式两份，由甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 未尽事宜双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：

第一主持单位：广州工程技术职业学院

项目负责人（签字）

2020年7月20日

第二主持单位：山东外贸职业学院

项目负责人（签字）

2020年7月20日

乙方（盖章）：

子项目负责人（签字）

2020年9月15日